

Klassisches Projektmanagement

Agiles Projektmanagement

Die Anforderungen sind zu Projektbeginn klar definiert und Änderungen im Projektverlauf aus diesem Grund schwierig.

Anforderungen

Die Anforderungen sind zu Beginn noch unscharf und können im Verlauf des Projektes verändert werden.

Später Anforderungsänderungen benötigen ein hohes Maß an Ressourcen.

Ressourcen

Der Ressourcenverbrauch bleibt bei Anforderungsänderungen während des Projektes mäßig.

Es handelt sich um einen sequenziellen Entwicklungsprozess.

Entwicklungsprozess

Es handelt sich um einen iterativen Entwicklungsprozess.

Die Stakeholder sehen nur das Ergebnis.

Stakeholder

Stakeholder bewerten die Zwischenergebnisse.

Arbeit in großen Teams ist hier möglich.

Teams

Oftmals wird eher in kleineren Teams gearbeitet.

Ein Großteil der Kommunikation erfolgt über Dokumente und lange Meetings.

Kommunikation

Gebrauch von viel informeller Kommunikation, wie z.B. durch Standup-Meetings.

Lernmodul „Projektmanagement“

